

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

05.06.2020

№ 194

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Подготовка и проведение единого государственного экзамена на территории Починковского муниципального района в 2020 году в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации»

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05.06.2020 № 316-01-63-981/20, в целях организованного проведения единого государственного экзамена на территории Починковского муниципального района в 2020 году в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Подготовка и проведение единого государственного экзамена на территории Починковского муниципального района в 2020 году в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации» (Приложение).
2. Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования, при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году руководствоваться настоящим приказом.
3. Контроль исполнения приказа возложить на ведущего специалиста управления образования Лопину Д.В.

И.о. начальника

О.Б.Улитина

УТВЕРЖДЕН  
приказом управления образования  
администрации Починковского  
муниципального района  
от 05.06.2020 № 194

**План мероприятий («дорожная карта»)  
«Подготовка и проведение единого государственного экзамена на территории Починковского муниципального района в 2020 году в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации»**

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
<b>1. Подготовка аудиторного фонда</b>				
На 1 июня 2020 г. аудиторный фонд составляет 6 аудиторий и штаб в 1 пункте проведения экзаменов	1. Изучение потребности в дополнительных аудиториях и дополнительных пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) с учетом социальной дистанции 1,5 метра между участниками	Управление образования	3 июня 2020 г.	Информация о количестве дополнительных аудиторий и дополнительных ППЭ направлена в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ)
	2. Мониторинг возможности обеспечения онлайн трансляции из дополнительных аудиторий и дополнительных ППЭ	Управление образования	5 июня 2020 г.	Информация о количестве дополнительных аудиторий и дополнительных ППЭ, оснащенных видеонаблюдением, в которых можно организовать онлайн-трансляцию, направлена в РЦОИ

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
	3. Расчет потребности в дополнительных средствах для организации онлайн-видеонаблюдения, анализ возможности оплаты из имеющихся в муниципалитете средств	Управление образования, ПАО «Ростелеком»	до 19 июня 2020 г.  до 10 июня 2020 г.	1) Заключение контрактов с ПАО «Ростелеком» на организацию онлайн-видеонаблюдения  Направление в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП) информации о потребности в денежных средствах, необходимых для организации онлайн видеонаблюдения, с указанием расчетов
	4. Оснащение новых аудиторий и ППЭ компьютерной техникой для: - применения технологий печати экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях; - сканирование ЭМ в штабе ППЭ; - проведения иностранного языка (раздел «Говорение»).	Управление образования, МБОУ Починковская СШ (далее – ППЭ), образовательные организации (далее – ОО)	11 июня 2020 г.	- перераспределение имеющихся в ОО муниципалитета компьютерной техники в ППЭ; - информация об аудиториях, которые невозможно оснастить техническими средствами для печати ЭМ в аудиториях с учетом всех имеющихся ресурсов муниципалитета, направлена в РЦОИ
	5. Изменения в региональную информационную систему обеспечения проведения	Управление образования	11 июня 2020 г.	В РИС внесена актуальная информация о

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
	государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования (далее – РИС) о вместимости аудиторий ППЭ			вместимости аудиторий
<b>2. Подготовка организаторов ППЭ</b>				
На 1 июня 2020 г. Обучено на платформе ФГБУ ФЦТ 33 работника ППЭ – 100%	1. Анализ организаторов, внесенных в РИС, для изучения возможности их участия в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ)	Управление образования	5 июня 2020 г.	Составлен список организаторов, которые не привлекаются для проведения ЕГЭ
	2. Мониторинг потребности в дополнительных организаторах ППЭ	Управление образования	4 июня 2020 г.	Актуальная информация о количестве организаторов направлена в РЦОИ
	3. Внесение сведений о дополнительных организаторах в РИС	Управление образования	11 июня 2020 г.	Дополнительные организаторы внесены в РИС
	4. Получение логинов и паролей на адреса электронных почт работников ППЭ, которые не прошли обучение на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ)	Управление образования, Организаторы ППЭ	до 17 июня 2020 г.	Логины и пароли получены всеми организаторами ППЭ, не прошедшими обучение
	5. Прохождение обучения работниками ППЭ на учебной платформе ФГБУ ФЦТ	Управление образования	17 – 22 июня 2020 г.	100% обученных работников ППЭ
<b>3. Распределение участников ЕГЭ по ППЭ</b>				
На 1 июня 2020 г. в РИС зарегистрировано 88 участников ЕГЭ	1. Сбор сведений о выпускниках прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – обучающиеся СПО), зарегистрированных для участия в ЕГЭ на территории соответствующего муниципалитета, но проживающих на территории другого муниципалитета, а также информации от ГОУ, ЧОУ и направление ее в РЦОИ	Управление образования	2 июня 2020 г.	Списки участников ЕГЭ – выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, выпускников ГОУ, ЧОУ, проживающих на территории другого муниципалитета на даты ЕГЭ, направлены в РЦОИ

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
	2. Сбор заявлений от участников ЕГЭ о прохождении ЕГЭ на имя руководителя МОУО по месту проживания и направление их в РЦОИ	Управление образования	8 июня 2020 г.	Заявления участников ЕГЭ, которые будут проходить ЕГЭ по месту проживания, направлены в РЦОИ
	3. Работа с участниками, отказывающимися от прохождения ЕГЭ: 3.1. Сбор заявлений на имя председателя ГЭК от обучающихся, отказавшихся от прохождения ЕГЭ по отдельным учебным предметам и направление их в РЦОИ 3.2. Внесение изменений в РИС на основании решения ГЭК	Управление образования, ОО	До 9 июня 2020 г.  В день получения протокола ГЭК	3.1. Собраны заявления участников, отказавшихся от участия в ЕГЭ по отдельным учебным предметам и направлены в РЦОИ 3.2. Внесены изменения в РИС
	4. Распределение участников ЕГЭ по ППЭ	Управление образования	до 8 июня 2020 г. – зарегистрированных на территории муниципалитета; до 15 июня 2020 г. – прибывших из другого муниципалитета	Списки участников ЕГЭ, распределенных по ППЭ, внесены в РИС
	5. Составление графиков прибытия на экзамен участников ЕГЭ и работников ППЭ в целях максимального разобщения обучающихся	Управление образования	до 26 июня 2020 г.	Составлен график прибытия на экзамены участников ЕГЭ и работников ППЭ по каждому ППЭ
<b>4. Разъяснительная работа по проведению ЕГЭ</b>				
1. Управлением образования администрации Починковского муниципального района	1. Размещение информации об особенностях ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на сайте управления образования, ОО	Управление образования, ОО	5 июня 2020 г.	Информация об особенностях проведения ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
<p>проведены совещания с руководителями образовательных организаций, в декабре - собеседования с руководителями ОО</p> <p>2. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - приняло участие 14 человек из 6 образовательных организаций</p> <p>3. Акция «100 баллов для Победы» – приняли участие более 87 обучающихся и 9 высокобальников</p>				ситуации на сайте управления образования, ОО
	2. Проведение совещания с руководителями образовательных организаций по подготовке и проведению ЕГЭ в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году	Управление образования	8-15 июня 2020 г.	Проведено совещание в режиме ВКС
	3. Проведение разъяснительной работы с работниками ППЭ по подготовке к проведению ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году	Управление образования	До окончания экзаменационной кампании	Актуальная информация о проведении ЕГЭ в 2020 году доведена до работников ППЭ
	4. Проведение разъяснительной работы с родителями и выпускниками по подготовке к проведению ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году	Управление образования, ОО	До окончания экзаменационной кампании	Актуальная информация о проведении ЕГЭ в 2020 году доведена до обучающихся и их родителей
	5. Работа «горячих линий» по проведению ЕГЭ в 2020 году	Управление образования, ОО	До окончания экзаменационной кампании	Номера телефонов «горячих линий» по проведению ЕГЭ в 2020 году размещены на сайтах управления образования, ОО, проводятся консультации по поступающим вопросам
<b>5. Организация общественного наблюдения</b>				
На 1 июня 2020 г. в РИС назначено 9 общественных наблюдателей	1. Уточнение списков общественных наблюдателей, внесенных в РИС, и направление в РЦОИ уточненной информации	Управление образования, ОО	11 июня 2020 г.	Список общественных наблюдателей, назначенных на экзамены, направлен в РЦОИ
	2. Обучение общественных наблюдателей на платформе ГБОУ ДПО НИРО	Управление образования	До 23 июня 2020 г.	Обучены общественные наблюдатели
	3. Направление пакета документов на	Управление	Не позднее чем за 3	Списки общественных

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
	аккредитацию общественных наблюдателей в НИРО	образования	дня до даты проведения экзамена	наблюдателей, которые будут присутствовать в ППЭ
<b>6. Тренировочные мероприятия</b>				
<p>В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие тренировочные мероприятия:</p> <p>- 30 октября 2019 г. – «Тренировочное мероприятие КЕГЭ с использованием технологии доставки экзаменационных материалов по сети Интернет»</p> <p>- 20 февраля 2020 г. «Тренировочное мероприятие по английскому языку с использованием нового формата раздела «Аудирование»;</p>	<p>- региональные тренировочные мероприятия: 23 июня: Информатика и ИКТ</p> <p>- федеральные тренировочные мероприятия: 25 июня: русский язык; 26 июня: английский язык (раздел «Говорение») для ППЭ, запланированных на участие в тренировочном мероприятии 14 мая 2020 г.;</p> <p>- пробные экзамены 29 июня: английский язык (раздел «Говорение») 30 июня: география</p>	Управление образования, ППЭ		Каждый работник ППЭ принял участие минимум в двух тренировочных мероприятиях
	1. Проведение обучения работников ППЭ, задействованных при проведении иностранных языков (раздел «Говорение»)	Управление образования	До 20 июня 2020 г.	100% обученных работников ППЭ
	2. Подготовка ППЭ к проведению тренировочных мероприятий:	ППЭ	Не ранее чем за 2 дня и не позднее 16.00 предыдущего дня тренировочных мероприятий	- техническая готовность ППЭ; - готовность ППЭ в соответствии требованиями требованиями Роспотребнадзора
<b>7. Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ</b>				
<b>Техническая готовность</b>				
На 01.06.2020 ППЭ готово к ЕГЭ 2020	1. Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ	Управление образования, ППЭ	В соответствии с графиком,	Пройдено тестирование системы

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
			предоставленным Ростелекомом	видеонаблюдения, региональным координатором составлен протокол тестирования
	2. Установка компьютерного оборудования в аудиториях и штабе ППЭ	ППЭ	Не позднее чем за два дня до экзамена	Компьютерное оборудование установлено во всех аудиториях и штабах ППЭ
	3. Установка программного обеспечения на станции печати, сканирования, авторизации, записи устных ответов	ППЭ	Не позднее чем за два дня до экзамена	Установлено программное обеспечение на всех станциях печати, сканирования, авторизации, записи устных ответов во всех ППЭ
	4. Передача актов о технической готовности в систему Мониторинга готовности ППЭ	ППЭ	Не позднее чем за два дня до экзамена	Акты о технической готовности переданы в систему Мониторинга ППЭ из всех ППЭ
<b>Подготовка ППЭ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора</b>				
	1. Направление письма в территориальное управление Роспотребнадзора об информировании о заболевших, находившихся в контакте с заболевшими, проживающих с заболевшими на территории соответствующего муниципалитета	Оперативные штабы по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции муниципалитета	17 июня 2020 г.	Направлены письма
	2. Анализ списков, полученных от Роспотребнадзора, Минздрава на наличие в них участников ЕГЭ, лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ	Управление образования, ППЭ	С 25 июня 2020 г. ежедневно	- составлен список участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, которых нельзя привлекать к



Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
				организации и проведению ЕГЭ - назначение участников ЕГЭ на резервные даты основного периода или на дополнительный период ЕГЭ
	3. Закупка: - одноразовых масок из расчета одна маска на 2 часа; - одноразовых перчаток из расчета не менее одной пары на экзаменационный день; - антисептических средств для рук из расчета 1 на каждую аудиторию и штаб; - бесконтактные термометры из расчета не менее 2-х штук на ППЭ; - средства для дезинфекции помещений до и после проведения экзаменов	Управление образования	До 22 июня 2020 г.	Закуплены указанные средства для проведения ЕГЭ для лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ
	4. Провести анализ наличия в муниципалитете оборудования для обеззараживания воздуха из расчета 1 рециркулятор воздуха на каждую аудиторию, на штаб. При отсутствии рассчитать потребность в закупке	Управление образования	До 8 июня 2020 г.	Перераспределены имеющиеся в муниципалитете рециркуляторы воздуха в аудитории и штабы ППЭ Направление информации о необходимости в средствах для закупки рециркуляторов с учетом всех ресурсов, имеющихся в муниципалитете
	5. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки): - работников ППЭ; - участников ЕГЭ (по запросу);	ППЭ	В дни проведения экзаменов	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки)

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
	- участников ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») перчатками			
	6. Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений ППЭ	ППЭ	Перед днем проведения экзамена	Генеральная уборка помещений
	7. Размещение антисептических средств для обработки рук на входах в здание, в аудиториях и в туалетных комнатах	ППЭ	В дни проведения экзаменов	Антисептические средства для обработки рук в наличии в каждом ППЭ
	8. Организация прибытия в ППЭ участников ЕГЭ и работников ППЭ в соответствии с утвержденным графиком	Управление образования, ОО	В дни проведения экзаменов	Исключение скопления участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ
	9. Определение территории в ППЭ для исключения скопления детей в зоне рекреации	ППЭ	До 26 июня 2020 г.	Исключено скопление участников на входе в ППЭ, рекреациях и в туалетных комнатах
	10. Нанесение разметки при входе в ППЭ, ОО, аудитории, туалетные комнаты для соблюдения социальной дистанции	ППЭ	За 3 дня до начала проведения экзаменов	Нанесена разметка, устанавливающая социальную дистанцию между участниками ЕГЭ
	11. Проведение термометрии участников ЕГЭ и работников ППЭ при входе в здание с использованием бесконтактных термометров в присутствии медицинских работников	ППЭ	В дни проведения экзаменов	Допуск работников и участников в ППЭ
	12. Организация отдельного хранения личных вещей участников, организаторов	ППЭ	В дни проведения экзаменов	Обеспечено отдельное хранение личных вещей участников, организаторов
	13. Обработка дезинфицирующими средствами компьютеров (ноутбуков), а также подключенные гарнитуры (наушники с микрофонами) после каждого участника ЕГЭ	Организаторы ППЭ	В дни проведения экзаменов	Продезинфицированы технические средства, задействованные при проведении ЕГЭ

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
	при проведении иностранных языков (раздел «Говорение») 14. Организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров	ППЭ	В дни проведения экзаменов	Организован питьевой режим, приобретены установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), одноразовая посуда, обработаны кулеры
<b>8. Логистика доставки детей в ППЭ</b>				
Наличие транспортных средств в муниципалитетах для подвоза детей	1. Расчет потребности обучающихся в продлении действия льготных проездных билетов для выпускников 11 классов на период проведения экзаменов	Управление образования	1 июня 2020 г.	Направлено письмо в случае необходимости
	2. Разработка маршрутов подвоза с учетом потребностей выпускников текущего года, находящихся на территории муниципалитета с учетом соблюдения социальной дистанции	Управление образования	До 26 июня 2020 г.	Разработаны маршруты подвоза участников
	3. Назначение лиц, сопровождающих участников ЕГЭ	ОО	За 3 дня до даты проведения экзамена	Приказы ОО о назначении сопровождающих участников ЕГЭ
	4. Определение резервных водителей и сопровождающих	ОО	За 3 дня до даты проведения экзамена	Составлен список резервных водителей и сопровождающих
	5. Дезинфекция салонов транспортных средств	ОО	В дни проведения экзаменов	Транспортные средства обработаны дезинфицирующими средствами перед выездом на экзамен и после доставки участников ЕГЭ и обратно
	6. Проведение термометрии бесконтактными термометрами водителей транспортных средств,	ОО	В дни проведения экзаменов	- допуск водителей транспортных средств и

Что сделано в муниципалитете	Что необходимо сделать	Ответственные	Планируемые сроки	Результат
	сопровождающих			сопровождающих; - замена водителей и(или) сопровождающих
	7. Обеспечение водителей и сопровождающих медицинскими масками и одноразовыми перчатками	ОО	В дни проведения экзаменов	Водители и сопровождающие обеспечены медицинскими масками и одноразовыми перчатками