

19.04.2019 Жестовой О.Ю.
гм для руководств
и учреждений
района с со
мнением
16.04.2019



АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.04.2019 № 209-1

Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Починковском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

В целях реализации мероприятий, предусмотренных методическими рекомендациями по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местной и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 01 марта 2019 года №Р-23, во исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 05.04.2019 №316-01-63-857 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Нижегородской области Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

1. Утвердить План (дорожную карту) первоочередных действий по созданию и функционированию в 2019 году в Починковском муниципальном районе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" (Приложение).

2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы администрации Починковского муниципального района Судаева А.В.

Глава администрации
района

М.В.Ларин



Судаеву А.В. – 1 экз.
в управление образования – 1 экз.
в управление финансов – 1 экз.
в МБ ОУ Газопроводскую СШ – 1 экз.
в МБ ОУ Починковскую СШ – 1 экз.
в дело – 3 экз.

ВХОД № 179

16 АПРЕЛЯ 2019

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению администрации
Починковского муниципального района
от 12.04.2019 № 209-р

**План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию
в 2019 году в Починковском муниципальном районе Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее - Центры)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Назначение ответственного за координацию работы по созданию Центров в Починковском муниципальном районе	Приказ УО	И.А.Жирова	25 марта
2	Направление информации о МБ ОУ Газопроводской СШ и МБ ОУ Починковской СШ в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее МОН и МП НО) для включения в перечень образовательных организаций, согласование общеобразовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы Центры.	Письма администрации района, управления образования администрации Починковского муниципального района (далее УО)	И.А.Жирова О.Б.Улитина	до 25 марта
3	Выбор помещений МБ ОУ Газопроводской СШ и МБ ОУ Починковской СШ для создания Центров	Определение помещений для создания Центров	З.В.Сибирякова М.В.Зайцев	до 2 апреля
4	Направление информации, экспликации помещений Центров для типового дизайн-проекта, согласование дизайн-проекта Центров	Письмо УО	И.А.Жирова О.Б.Улитина	до 2 апреля
5	Разработка дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Починковском муниципальном районе	Дорожная карта первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Починковском муниципальном районе	И.А.Жирова О.Б.Улитина	до 15 апреля
6	Направление в адрес МОН и МП НО утвержденной дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центров в Починковском муниципальном районе Нижегородской области	Письмо УО	И.А.Жирова О.Б.Улитина	до 15 апреля

7	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центров	Приказ УО	И.А.Жирова О.Б.Улитина	апрель
8	Согласование перечня оборудования Центров	Перечень оборудования Центров	И.А.Жирова	апрель
9	Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ общеобразовательных организаций (далее – ОО)	М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	май
10	Согласование объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центров по статьям расходов ведомственным проектным офисом	Письмо УО	И.А.Жирова Е.П.Погодина	апрель
11	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», в том числе:			май-август
11.1	Анализ педагогического состава Центров, направление информации в ГБОУ ДПО НИРО и МОН и МП НО	Письмо УО	И.А.Жирова О.Б.Улитина Е.А.Бацина	май
11.2	Подбор педагогических работников Центров	Укомплектование Центров кадрами	М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	до 1 июня
11.3	Обеспечение участия педагогических работников Центров в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом	Свидетельства о повышении квалификации	М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	май-август
11.4	Обеспечение участия педагогических работников Центров в очных курсах повышения квалификации, Программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом	Отчет о пройденной подготовке	И.А.Жирова М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	май-август
12	Разработка и утверждение основных и дополнительных общеобразовательных программ (далее - ОО)	Приказы ОО		до 1 мая

12.1	Получение от ГБОУ ДПО НИРО и МОН и МП НО примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ		И.А.Жирова	
12.2	Разработка и утверждение образовательных программ общеобразовательной организацией	Приказы ОО	Е.А.Бацина М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	до 1 мая
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центров	Приказы ОО	И.А.Жирова М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	до 25 мая
13.1	Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центрами		М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	до 25 мая
13.2	Зачисление обучающихся по образовательным программам Центров	Приказы ОО	И.А.Жирова М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	до 25 мая
14	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров, приведение площадок ОО в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Помещение Центров, соответствующее типовому дизайн- проекту и проекту зонирования	И.А.Жирова М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	июнь – 1 августа
15	Обеспечение финансирования мероприятий по ремонту помещений Центров		Г.В.Губанова Е.П.Погодина	июнь-июль
16	Организация приемки оборудования		Е.П.Погодина М.В.Зайцев З.В.Сибирякова	август
17	Открытие Центров в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	А.В.Судаев И.А.Жирова	1 сентября