

УТВЕРЖДЕН
приказом управления образования
администрации Починковского
муниципального округа
от 10.11.2021 № 476

План мероприятий ("дорожная карта")

"Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Починковского муниципального округа в 2022 году"

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели, результаты
I. Анализ проведения единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2022 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2021 году			
1.1.	Подведение итогов ЕГЭ в 2022 году: - предварительные итоги экзаменационной кампании - окончательные итоги экзаменационной кампании	август-сентябрь 2021 года ноябрь 2021 года	Районный информационно-диагностический кабинет (далее - РИДК)	1. Средний балл по итогам единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебным предметам. 2. Доля участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог по учебным предметам, от общего количества участников ЕГЭ. 3. Количество участников ЕГЭ, получивших стабильный результат ЕГЭ.
1.2.	Подведение итогов экзаменационной кампании 2021 года: - районная педагогическая конференция; - подготовка аналитических материалов по итогам статистического анализа проведения ГИА-9 и ГИА-11 - совещание с руководителями общеобразовательных организаций	август 2021 года октябрь 2021 года ноябрь 2021 года	Управление образования администрации Починковского муниципального округа (далее - управление образования), РИДК	Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов				
1.	Ознакомление с дополнительными профессиональными программами повышения квалификации учителей на основе результатов ГИА	август - октябрь 2021 года	РИДК	Сравнение среднего балла по итогам ЕГЭ по учебным предметам со средним баллом ЕГЭ прошлого года.
2.	Адресная методическая поддержка педагогов ОО со стабильно низкими результатами	август 2021 года - апрель 2022 года	РИДК	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ Улучшение результатов выпускников ОО, снижение доли ОО, показавших низкие результаты.
III. Нормативно-правовое обеспечение				
1.	Изучение нормативных правовых актов федерального, регионального уровней по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году. Приведение муниципальной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными нормативными правовыми актами.			
1.1.	Издание приказов управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-11:			
1.1.1.	об организации информационного обеспечения ГИА-11	ноябрь 2021 года	управление образования, общеобразовательные организации (далее-ОО)	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-11
1.1.2.	о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-11 (далее - РИС)	ноябрь 2021 года		
1.1.3.	о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11: - декабрьский срок - февральский срок - майский срок	ноябрь 2021 январь 2022 апрель 2022		
1.1.4.	о назначении ответственного лица за хранение неиспользованных и использованных ЭМ для проведения ЕГЭ на территории Починковского муниципального округа в основной период	май 2022		
1.2.	Издание приказов управления образования по вопросам организации и проведения ГИА-9:			
1.2.1.	об организации информационного обеспечения ГИА-9	ноябрь 2021 года	управление образования, ОО	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9

1.2.2.	о внесении сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее - РИС)	ноябрь 2021 года		
1.2.3.	о проведении итогового собеседования по русскому языку - февральский срок - мартовский срок - майский срок	январь 2022 года февраль 2022 года апрель 2022 года		
1.2.4.	о назначении ответственного лица за хранение неиспользованных и использованных ЭМ для проведения ЕГЭ на территории Починковского муниципального округа в основной период	май 2022		
1.3.	Информационное обеспечение процедуры ГИА-9 и ГИА-11:			
1.3.1.	Размещение на сайте Управления образования нормативных правовых актов федерального, регионального и муниципального уровня по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11, публикации в СМИ	в течение года по мере необходимости	управление образования	Информационное обеспечение процедуры ГИА-9 и ГИА-11 и отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
1.4.	Подготовка нормативных правовых актов главы местного самоуправления Починковского муниципального округа			
1.4.1.	Подготовка проекта распоряжения администрации Починковского муниципального округа «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Починковского муниципального округа»	апрель 2022 года	управление образования	Отсутствие внештатных ситуаций в рамках организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11

IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11				
Распределение средств областной субвенции и муниципального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Починковского муниципального округа				
1.	Планирование расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Починковского муниципального округа, в том числе на: - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ, членов предметных комиссий); - обновление электронных подписей членов ГЭК (основание: Закон Нижегородской области от 28 ноября 2013 года №160-З).	Декабрь 2021 года	управление образования	Анализ организации и проведения ГИА
2.	приобретение оборудования для внедрения новых технологий проведения ГИА-9 (ОГЭ 2.0) (при необходимости)	до 1 февраля 2022 года	управление образования совместно с министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	
V. Отбор и обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11				
1. Организация и проведение обучения:				
1.1.	лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА: - ответственных за ГИА-11, ГИА-9 в округе, - операторов муниципальной части РИС, - членов ГЭК, в том числе использование технологий организации ОГЭ и ЕГЭ по	ноябрь 2021 года	управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года

	<p>иностранном языке с компонентом "Говорение" (устный), применение технологии ОГЭ 2.0, передачи зашифрованных КИМ по сети Интернет, печати контрольноизмерительных материалов (далее - КИМ) в ППЭ, сканирование экзаменационных материалов участников ОГЭ и ЕГЭ в штабе ППЭ, в аудиториях ППЭ</p> <ul style="list-style-type: none"> - руководителей ППЭ, - организаторов ППЭ, - технических специалистов ППЭ; - лиц, привлекаемых к организации и проведению технологий «Передача зашифрованных КИМ по сети Интернет, «Печать КИМ в аудиториях ППЭ», «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ» - лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения); 	<p>ноябрь 2021 года</p> <p>ноябрь 2021 года - март, апрель 2022 года ноябрь 2021 года - апрель 2022 года ноябрь 2021 года</p>		
1.2.	<p>председателей и заместителей председателей предметных комиссий (по материалам ФИПИ):</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ, определяемыми Рособрнадзором - обучающие мероприятия и 	<p>В соответствии с планом-графиком курсовой подготовки ГБОУ ДРО НИРО</p> <p>согласно графику ФГБНУ ФИПИ</p>	РИДК	

	семинары ФИПИ по согласованию подходов к оцениванию работ ОГЭ и ЕГЭ			
1.3.	учителей-предметников по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11	по расписанию курсовой подготовки НИРО	управление образования, ОО	Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ
1.4.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ	ноябрь 2021 года - апрель 2022 года	ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
1.5.	участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ	апрель-май 2022 года	ОО	
1.6.	общественных наблюдателей	ноябрь 2021 года - апрель 2022 года	управление образования	Анализ организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 по итогам экзаменационной кампании 2022 года
2.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для:			
2.1.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету	ноябрь 2021 года - февраль 2022 года	управление образования	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ЕГЭ, ГВЭ-11
2.2.	членов предметных комиссий по оцениванию образцов экзаменационных работ в соответствии с критериями	ноябрь 2021 года - февраль 2022 года	управление образования	Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ-9

	оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ по соответствующему учебному предмету			
VI. Организационное сопровождение				
1.	ГИА			
1.1.	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
1.1.1.	Формирование состава муниципальных и школьных координаторов ГИА, муниципальных и школьных операторов по внесению информации в базы данных ГИА 2022 года и обеспечению взаимодействия с региональной информационной системой	ноябрь 2021 года	управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА в 2022 году
1.2.	Организация межведомственного взаимодействия при проведении ГИА в 2022 году			
1.2.1.	<p>Информирование и согласование мероприятий межведомственного взаимодействия по организации ГИА, итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку с ведомствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ»; - Производственное отделение «Арзамасские электрические сети» филиал «Нижновэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; - Отдел МВД России по Починковскому району; - Администрация Починковского муниципального округа; - ПАО "Ростелеком" ЛТЦ «с. 	за две недели до проведения соответствующего периода ГИА	управление образования	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года

	Починки».			
1.2.2.	Организация и проведение заседаний рабочей группы по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	январь – июнь 2022 года (при необходимости)	управление образования	
1.2.3..	Обновление схем подвоза учащихся в ППЭ и обеспечение их безопасности	за месяц до начала соответствующего периода (срока) экзаменационной кампании 2022 года	управление образования, ОО	
1.3.	Организация общественного наблюдения в период проведения ГИА			
1.3.1.	Направление информационно-инструктивных писем "Об организации общественного наблюдения в период проведения ГИА на территории Починковского муниципального округа" с целью привлечения: <ul style="list-style-type: none"> - родительской общественности; - студентов и представителей молодежных движений - организации высшего образования; - представителей политических партий и общественных организаций - в региональные отделения данных организаций. 	ноябрь-апрель 2022 года	управление образования	Обеспечение общественного наблюдения за ходом экзаменационной кампании 2022 года.
1.3.2.	Организация обучения, проведение консультаций в рамках обеспечения общественного наблюдения за ГИА	январь-апрель 2022 года	управление образования	
1.4.	Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА			

1.4.1.	Участие в заседании коллегии по вопросам оценки качества образования с руководителями ОМС и ответственными за ГИА, в том числе по вопросу подготовки ГИА в 2022	ноябрь 2022 года	управление образования	Анализ организации и проведения ГИА в 2022 году. Отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.4.2.	Участие в совещании с руководителями ОМС и ответственными за ГИА по вопросу готовности системы образования Нижегородской области к экзаменационной кампании 2022 года	март 2022 года	управление образования	
1.4.3.	Участие в тренировочных мероприятиях, апробациях по применению актуальных технологий для проведения ГИА	ГИА-11 - в соответствии с графиком Рособрнадзора; ГИА-9 - в соответствии с графиком министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	управление образования, ОО	
1.4.4.	Участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции "Единый день сдачи ЕГЭ родителями"	февраль 2022 года	управление образования, ОО	
1.4.5	Участие в мероприятии в рамках Всероссийской акции "100 баллов"	март-апрель 2022	управление	

	для Победы"	года	образования, ОО	
1.4.6	Организация мероприятий в рамках Всероссийской акции "Я сдам ЕГЭ! " (при проведении)	апрель 2022 года	управление образования, ОО	
1.4.7	Проведение ГИА, в том числе проведение экзаменов в ППЭ.	в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки	управление образования, ОО	
1.4.8	Мониторинг ГИА в соответствии с единым расписанием экзаменов	в течение соответствующего периода (срока) проведения ГИА	управление образования, ППЭ	
1.5.	Техническое дооснащение (при необходимости):			
1.5.1.	ППЭ: - технологии сканирования в аудиториях ППЭ; - наличие резервного канала связи в ППЭ со скоростью не менее 512 kbit/s для передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»; - оборудование для проведения ГИА- 9 по технологии ОГЭ 2.0	ноябрь 2021 года - апрель 2022 года	управление образования, ОО	Результаты самодиагностики уровня организации ГИА в 2022 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ.

1.6.	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья			
1.6.1.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ в части обеспечения: - доступности ППЭ и аудиторий со специальной рассадкой; - подготовленных специалистов (ассистентов) для оказания необходимой помощи; - наличие медицинского кабинета, оборудования и средств, необходимых лицам с ОВЗ в период сдачи экзаменов.	сроки проведения соответствующего периода экзаменационной кампании 2022 года	Управление образования, ППЭ, ОО	
1.7	Обеспечение информационной безопасности проведения ГИА			
1.7.1.	Обеспечение взаимодействия с РЦОИ посредством обмена информации в закрытой системе ViPNet	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.7.2.	Обеспечение ППЭ металлоискателями и обучение организаторов ППЭ работе с данными устройствами	соответствующий период (срок) проведения ГИА	управление образования, ОО	
1.7.3.	Проработка вопросов обеспечения ППЭ средствами подавления сигналов мобильной связи	ноябрь - декабрь 2021 года	управление образования, ОО	
1.7.4.	Проведение тренировочных мероприятий по подготовке проведения ГИА-9 и ГИА-11 по новым технологиям: - - передача КИМ по сети Интернет; сканирование в аудиториях ППЭ; - КЕГЭ;	Ноябрь 2021 - май 2022 года	управление образования, ОО	

	ОГЭ 2.0.			
1.7.5.	Участие в подготовке членов предметных комиссий	По графику	управление образования, ОО	Высокая согласованность работы предметных комиссий при оценивании работ участников единого государственного экзамена в 2022 году
2.	ГИА-9			
2.1	Сбор сведений о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2022 году и лицах, привлекаемых к проведению ГИА			
2.1.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2022 году из числа выпускников общеобразовательных организаций текущего учебного года.	ноябрь 2021 года	управление образования	
2.1.2.	Отправка в ГБОУ ДПО НИРО предложений по персональному составу членов предметных Нижегородской области	ноябрь 2021 года	управление образования	
2.1.3.	Формирование, согласование перечня пунктов проведения экзаменов ГИА-9 в 2022 году	январь 2022 года	управление образования	
2.1.4.	Направление предложений по списочному составу лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9: - членов ГЭК; - членов предметных комиссий; - членов конфликтной комиссии; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ;	декабрь 2021 года февраль 2022 года май 2022 года	управление образования	

	- организаторов ППЭ; - технических специалистов, ассистентов для лиц с ОВЗ.			
2.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-9:			
2.2.1.	база данных ОО	ноябрь-декабрь 2021 года	управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.2.2.	база данных ППЭ для проведения ОГЭ и ГВЭ-9, в том числе резервных и ППЭ на дому			
2.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ			
2.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-9:			
2.3.1.	Направление информации для формирования базы данных ответственных за организацию и проведение ГИА-9	сентябрь-ноябрь 2021 года	управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2022 году
2.3.2.	Направление информации для формирования базы данных операторов муниципальной части РИС			
2.3.3.	Направление информации для формирования базы база данных членов ГЭК	ноябрь 2021 года		
2.3.4.	Направление информации для формирования базы данных руководителей ППЭ			
2.3.5.	Направление информации для формирования базы данных организаторов ППЭ	декабрь 2021 года - февраль 2022 года в соответствии с		
2.3.6.	Направление информации для формирования базы данных технических специалистов ППЭ			

2.3.7.	Направление информации для формирования базы данных членов ПК (экспертов)			
2.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее – ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2022 году			
2.4.1.	Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ	январь 2022 года	управление образования, ОО	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.4.2.	Проведение ИС РЯ: - основной срок - дополнительный срок	9 февраля 2022 года 9 марта 2022 года 16 мая 2022 года	управление образования, ОО	
2.5.	Организация и проведение ГИА-9 в 2022 году			
2.5.1.	Организация получения пакетов с экзаменационными материалами ГИА-9 членам ГЭК	в соответствии с графиком, утвержденным министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области	управление образования, член ГЭК	Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года
2.5.2.	Проведение ГИА-9: - досрочный период; - основной период; - дополнительный период	март 2022 года май-июнь 2022 года август 2022 года	управление образования, ППЭ, ОО	
2.5.3.	Обработка результатов экзаменов ГИА-9, предварительный анализ результатов	июнь-июль 2022 года	ИДК	
2.5.4.	Проведение ГИА-9 в дополнительные сроки	сентябрь 2022 года	управление образования	
3.	ГИА-11			

3.1.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2022 году. Формирование муниципальной части региональной информационной системы (далее – РИС) в части составления списков участников ЕГЭ и ГВЭ-11:			
3.1.1.	обучающихся 11 классов ОО	до 1 декабря 2021 года	управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.1.2.	обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО)	в соответствии с планом-графиком		
3.1.3.	выпускников прошлых лет			
3.1.4.	лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей- инвалидов			
3.1.5.	лиц, подавших заявление на сдачу ЕГЭ в Нижегородской области и имеющих документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ и т.п.), выданный на территории иного субъекта РФ или иностранного государства			
3.2.	Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:			
3.2.1.	база данных ОО	ноябрь 2021 года	управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.2.2.	база данных ППЭ для проведения ЕГЭ и ГВЭ-11, в том числе резервных и ППЭ на дому	в соответствии с планом-графиком		
3.2.3.	база данных аудиторного фонда ППЭ	внесения сведений в федеральную и региональную информационные системы, разработанным ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФГБУ ФЦТ)		

3.3.	Формирование и внесение сведений в РИС в части составления списков должностных лиц, привлекаемых к ГИА-11:			
3.3.1.	база данных ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в управлении образования	сентябрь-ноябрь 2021 года	Управление образования, ОО	Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году
3.3.2.	база данных операторов муниципальной части РИС			
3.3.3.	база данных членов ГЭК	ноябрь 2021 года		
3.3.4.	база данных руководителей ППЭ			
3.3.5.	база данных организаторов ППЭ	декабрь 2021 года – февраль 2022 года в соответствии с периодом проведения ГИА-11		
3.3.6.	база данных технических специалистов ППЭ			
3.3.7.	база данных членов ПК (экспертов)			
3.4.	Запись/перезапись ключей шифрования на носителях «Крипто Про Рутокен CSP» – токенах членов ГЭК для организации: - ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный), - печати экзаменационных материалов в ППЭ, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ в том числе:			
3.4.1.	Приобретение и запись ключей шифрования	сентябрь 2021 года - февраль 2022 года	управление образования, ОО	Отсутствие сбоев и нарушений требований проведения ЕГЭ по технологиям проведения ЕГЭ по иностранным языкам с компонентом "Говорение" (устный) и печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование в аудиториях ППЭ в 2022 году
3.5.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11			
3.5.1.	Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО	ноябрь 2021 года	управление образования, ОО	Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году
3.5.2.	Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И))	ноябрь 2021 года		
3.5.3.	Внесение изменений в базу данных участников ИС(И)	январь, апрель, май 2021 года за две недели до проведения ИС(И) в дополнительные сроки		
3.5.4.	Проведение ИС(И):			

	- основной срок	1 декабря 2021 года		
	- дополнительные сроки	2 февраля 2022 года 4 мая 2022 года		
3.5.5.	Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И)	январь, март, июнь 2022 года		
3.6.	Планирование работы УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ и его взаимодействия с РЦОИ			
3.6.1.	Подготовка и направление в РЦОИ: сведений о выпускниках текущего года; - сведений о количестве участников ГИА по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору: досрочный и основной периоды ГИА; дополнительный период ГИА. - отнесение участника ГИА к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов	Ноябрь 2021 года до 5 февраля 2022 года до 20 августа 2022 года в течение двух дней со дня получения сведений	управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС.
3.6.2.	Сбор информации по количеству участников ЕГЭ по ППЭ/распределение участников ЕГЭ по ППЭ: - в досрочный период; - в основной период; - в дополнительный сентябрьский период	в соответствии с графиком РЦОИ	управление образования, ОО	
3.6.3.	Сбор информации по количеству участников ГВЭ по	в соответствии с	управление	

	ППЭ/распределение участников ГВЭ по ППЭ: - в досрочный период; - в основной период; в дополнительный сентябрьский период	графиком РЦОИ	образования, ОО	
3.6.4.	Сбор информации об участниках ГИА-11 в дополнительные сроки (резервные дни) досрочного и основного периодов	не позднее, чем за 2 дня до экзамена	управление образования	
3.6.5.	Получение экзаменационных материалов	в соответствии с графиком РЦОИ	управление образования, член ГЭК	
3.6.6.	Передача материалов апелляций по результатам ЕГЭ в РЦОИ	в течение 2-х календарных дней	управление образования, ОО, ППЭ	
3.6.7.	Организация тиражирования и выдачи обучающимся и выпускникам прошлых лет уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ: - в досрочный период - в основной период - в дополнительный сентябрьский период	до 15 марта 2022 года до 12 мая 2022 года до 22 августа 2022 года	управление образования, ОО	
3.7.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ			
3.7.1.	Взаимодействие с ПАО «Ростелеком» по вопросам обеспечения онлайн видеонаблюдения ЕГЭ в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	управление образования, ППЭ	Отсутствие сбоев в работе онлайн трансляции ЕГЭ в 2022 году.
3.7.2.	Направление информационно-инструктивного письма в ОО о	ноябрь 2021 года	управление образования, ОО	

	заключении договоров с ПАО "Ростелеком" на услуги по обеспечению онлайн трансляции ЕГЭ, об обеспечении видеонаблюдения в ППЭ без трансляции, в аудиториях для лиц с ОВЗ.			Соответствие критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ
3.7.3.	Организация пробного включения онлайн трансляции ППЭ	В соответствии с графиком тестирования видеонаблюдения Рособнадзора перед соответствующим периодом проведения ЕГЭ	управление образования, ППЭ	
3.7.4.	Проверка готовности ППЭ, в том числе: - ППЭ для проведения ЕГЭ, - ППЭ для проведения ГВЭ-11, - резервных ППЭ.	за две недели до начала соответствующего периода (срока) проведения ГИА-11	управление образования, ППЭ	
3.7.5.	Обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения посредством: - мониторинга за ходом ЕГЭ на портале смотриегэ.ру; - наблюдения руководителями ППЭ, техническими специалистами, в том числе специалистами ПАО «Ростелеком» в ППЭ с онлайн и офлайн видеонаблюдением.	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	управление образования, ППЭ	
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА				
1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела на официальном сайте управления образования			
1.1.	Размещение информации на официальном сайте	весь период проведения	управление образования	

	УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ по вопросам организации и проведения ГИА	экзаменационной кампании 2022 года		Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
1.2.	Направление информационно-инструктивных писем в ОО по вопросам организации информирования участников ГИА, родителей (законных представителей) о порядке проведения и сроках экзаменационной кампании 2022 года	Сентябрь - ноябрь 2021 года	управление образования	
1.3.	Размещение информации на официальных сайтах ОО по вопросам организации, проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2021 года	ОО	
2.	Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА			
2.1.	Телефонные "горячие линии", в том числе: - по вопросам ГИА-9 - по вопросам ГИА-11	в период подготовки и проведения ГИА-11 в	управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.	Обеспечение взаимодействия с местными средствами массовой информации (далее - СМИ) в целях информирования широкой общественности:			
3.1.	по вопросам организации и проведения мероприятий в рамках ГИА в 2022 году	в течение двух недель до начала мероприятия	управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
3.2.	о результатах проведения ГИА, в том числе: - предварительные итоги после окончания соответствующего периода (срока) проведения ГИА.	октябрь 2022 года	управление образования	

	- окончательные итоги проведения ГИА			
4.	Организация контроля за информированием участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:			
4.1.	Оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2022 году	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	управление образования, ОО	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
4.2.	Размещение информации на школьных сайтах по вопросам ГИА			
4.3.	Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка)			
4.4.	Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний			
5.	Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых актов и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	управление образования	Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА.
5.2.	Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, в том числе общественных наблюдателей, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА	весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года	управление образования, ОО	
VIII. Анализ проведения государственной итоговой аттестации (далее – ЕГЭ) в 2022 году				
1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2022 году			
1.1.	Подведение итогов ГИА в 2022 году: -предварительные итоги экзаменационной кампании; -	август-сентябрь 2022 года	Подведение итогов ГИА в 2022 году: - предварительные итоги экзаменационной	1.1. Средний балл по итогам ГИА по учебным предметам. 2. Доля участников ГИА, не преодолевших минимальный порог по

	окончательные итоги экзаменационной кампании.		кампании; - окончательные итоги экзаменационной кампании.	учебным предметам, от общего количества участников ГИА. 3. Количество участников ГИА, получивших стабильный результат ЕГЭ.
--	---	--	--	---
