

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Министра
образования и науки
Российской Федерации

 Н.В. Третьяк

(подпись)

(Ф.И.О.)

« 31 » ~~Декабря~~ 2013 г.

П Л А Н

действий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Для обеспечения введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ДО;
- создание информационного обеспечения введения ФГОС ДО.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | | | |
|------|--|-------------------------|--|--|--|---|
| | | | Федеральный уровень | Региональный уровень | Уровень учредителя образовательной организации | Институциональный уровень (уровень образовательной организации) |
| 1 | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | Декабрь 2013 – май 2014 | Разработка и утверждение: порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования; примерной формы договора на обучение по образовательным программам дошкольного образования, плана действий по введению ФГОС ДО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, обеспечивающих введение ФГОС ДО, включая плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО включая плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО образовательной организации. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования |
| 1.2. | Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО требований к качеству услуг дошкольного образования | Февраль 2014 | Аналитические материалы о готовности воспитателей дошкольных организаций к | Обобщение материалов, полученных от учредителей ДОО | Сбор информации по вопросам опроса | Участие в опросах |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------------------|--|---|---|--|
| | | | <p>введению ФГОС дошкольного образования; аналитические материалы о требованиях к качеству услуг дошкольного образования со стороны воспитателей и родителей; рекомендации к минимальному наполнению игровой деятельностью образовательного процесса</p> | | | |
| 1.3. | <p>Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС ДО.</p> | <p>Февраль 2014</p> | <p>Письмо Минобрнауки России</p> | <p>Участие членов координационной группы в разработке методического письма.</p> | <p>Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмом Минобрнауки России ДОО</p> | <p>Использование письма Минобрнауки России в практической работе</p> |
| 1.4. | <p>Методические рекомендации по разработке на основе ФГОС ДО Основной образовательной программы дошкольного образования</p> | <p>Февраль – июнь 2014 г.</p> | <p>Методические рекомендации по составлению основной образовательной</p> | <p>Организация совещаний и семинаров учредителями и руководителями</p> | <p>Доведение методических рекомендаций до дошкольных образовательных</p> | <p>Использование методических рекомендаций в практической деятельности</p> |

| | | | | | | |
|------|---|------------------------------|---|---|---|--|
| | | | программы дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО | дошкольных образовательных организаций | организаций | |
| 1.5. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | Май 2014г. – декабрь 2016 г. | Разработка инструментария и программы мониторинга. Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации. | Сбор материалов для мониторинга и направление в Минобрнауки России Региональные программы, планы по созданию условий | Муниципальные программы развития дошкольного образования с учетом результатов мониторинга | Создание условий реализации ФГОС дошкольного образования в субъектах Российской Федерации |
| 1.6. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в | Ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации о базовом уровне оснащенности средствами обучения и | Апробация методических рекомендаций в пилотных площадках. Учет методических | Учет методических рекомендаций при оснащении образовательных организаций | Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного |

| | | | | | | |
|------|---|---|--|---|---|--|
| | соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | | воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования | рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год | | образования образовательной организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО. |
| 1.7. | Ведение федерального реестра примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС дошкольного образования | Участие в экспертизе примерных образовательных программ дошкольного образования (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ дошкольного образования |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|--|--|---|
| | | | | | региональную рабочую группу | |
| 1.8. | Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Октябрь – ноябрь 2014 г. | Методические рекомендации по развитию негосударственного сектора в дошкольном образовании | Корректировка нормативно-правовой и методической базы субъектов РФ по вопросам развития негосударственного сектора в дошкольном образовании. Организация совещаний с главами муниципальных образований по вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования | Методическое сопровождение негосударственных организаций, и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дошкольного образования | |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО | | | | | | |
| 2.1. | Создание Координационной группы, обеспечивающей координацию действий органов управления образованием субъектов РФ по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО | Февраль 2014 г. | Создание Координационной группы по дошкольному образованию при Минобрнауки России | Участие в работе Координационной группы Минобрнауки России. | Создание рабочей группы муниципального образования по введению ФГОС ДО. | Создание рабочей группы ДОО по введению ФГОС ДО |
| 2.2. | Создание региональных рабочих групп по внедрению ФГОС | Февраль 2014 г. | | Региональные группы по | Направление предложений по | Направление предложений по |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| | дошкольного образования. | | | внедрению ФГОС дошкольного образования | составу региональную рабочую групп | составу региональную рабочую групп |
| 2.3. | Сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в субъектах РФ по введению ФГОС ДО | Январь 2014 г. - декабрь 2014 г. | Перечень «Пилотных площадок», организация «горячей линии» по введению ФГОС ДО | Определение перечня «пилотных площадок» в регионе. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в субъектах Российской Федерации по введению ФГОС ДО по вопросам региональной компетенции | Определение перечня «пилотных площадок» в муниципальном образовании. Координация и организационное сопровождение деятельности «Пилотных площадок» в субъектах РФ по введению ФГОС ДО по вопросам компетенции учредителя образовательной организации | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования. |
| 2.4. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | В течение 2014 года | Методические рекомендации по организации и функционированию консультативно-методических центров (организационные, экономические, | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих | | Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное |

| | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|---|--|---|---|
| | | | функциональные вопросы) | дошкольное образование в форме семейного образования, в том числе в дошкольных образовательных и иных организациях | | образование в форме семейного образования с учетом методических рекомендаций организации и функционированию консультативно-методических центров |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО | Июль 2014 – - декабрь 2016гг. | Разработка программ и учебно-методических комплектов повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования | План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне субъекта. | План-график повышения квалификации для руководителей и педагогических работников дошкольного образования на уровне учредителя | Участие руководителей и педагогических работников дошкольного образования для прохождения курсов повышения квалификации |
| 3.2. | Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | Июль 2015 г., | Методические рекомендации по проведению аттестации педагогических работников дошкольных организаций. | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | |
| 3.3. | Организация деятельности | 2014 - | Методическое | Координация | | |

| | | | | | | |
|--|--|----------------|--|--|--|--|
| | стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации. | 2016 г. | обеспечение стажировочных площадок по введению ФГОС ДО | деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в субъектах Российской Федерации | | |
| 3.4. | Разработка предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Ноябрь 2015 г. | Изменения ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование, специальное (дефектологическое) образование | Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО. | Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС | Определение наставников для молодых специалистов |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|---|----------------------------------|--|---|---|--|
| 4.1. | Разработка методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Октябрь 2013 г. | Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Учет методических рекомендаций при формировании региональных бюджетов на очередной финансовый год | Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования | Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ |
| 4.2. | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО | Апрель 2014 г. Апрель 2015 г. | Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС дошкольного образования. Доработка | Подготовка бюджетных проектных материалов на очередной бюджетный год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и | Нормативно – правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по итогам мониторинга. |
|--|--|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| бесплатного дошкольного образования | государственных (муниципальных) заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | |
|---|---|--|

| | | | | | | |
|---|--|-----------------|---|---|---|--|
| 4.3. | Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Июль 2014 г. | Методические рекомендации по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС | Учет методических рекомендаций при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования | Организация предоставления дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования | Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг организациями, реализующими программы дошкольного образования |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО | | | | | | |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014 – 2016 гг. | Проведение всероссийских конференций, межрегиональных семинаров и вебинаров, «круглых столов» по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Проведение семинаров и конференций по вопросам введения ФГОС ДО | Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и др. мероприятий в ДОО по реализации ФГОС ДО |
| 5.2. | Информационное сопровождение в СМИ о ходе | Сентябрь 2013 – | Информирование общественности | Подготовка публикаций в СМИ, | Подготовка публикаций в | |

| | | | |
|--|--------------------|--------------------|---|
| | реализации ФГОС ДО | декабрь 2015 г. | (том числе и педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ДО с использованием интернет ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ. |
|--|--------------------|--------------------|---|

| | | |
|---|--|--|
| в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО | |
|---|--|--|

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script. The signature is located in the lower right quadrant of the page.